

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2

PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: 13 noviembre 2017

No.	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones
1	1.1.9, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I, II	LPN	Bienes		Adquisición de materiales para 1040 cosechas de agua, distribuidas así: 1000 cosecha de agua para hogares beneficiarios en PSA y 40 cosechas de agua para huertos escolares para PNC, en los municipios de Namasigüe, El Triunfo, El Corpus y Concepción de María del Departamento de Choluteca y los municipios de San Lucas y San Antonio de Flores del departamento de El Paraíso.	Ex ante	0,00	0,00	P	proceso fracasado
	1.1.9, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I, II	LPN	Bienes		Adquisición de materiales para 1040 cosechas de agua, distribuidas así: 1000 cosecha de agua para hogares beneficiarios en PSA y 40 cosechas de agua para huertos escolares para PNC, en los municipios de Namasigüe, El Triunfo, El Corpus y Concepción de María del Departamento de Choluteca y los municipios de San Lucas y San Antonio de Flores del departamento de El Paraíso.	Ex ante	0,00	0,00	P	
2	1.1.9, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I,II	LPN	Bienes		Adquisición de materiales (cemento, varilla de hierro, arena, grava, piedra, tubería, bomba, válvulas, ladrillos, etc) para instalar 6 cosechas de agua comunitaria y para la adquisición de materiales para 21 retenciones de agua para hogares beneficiarios de Planes de Negocio Agrícolas (PNA) en los municipios de El Triunfo, Namasigüe, Concepción de María, El Corpus del departamento de Choluteca y San Lucas y San Antonio de Flores departamento de El Paraíso. Y adquisición de materiales para 20 pequeñas cosechas de agua de aproximadamente 3 m3 para Planes de Higiene en el Hogar, en los municipios de Namasigüe, Concepción de María y El Triunfo en Choluteca.	Ex ante		0,00	P	SE DEFINIRA EN EL SIGUIENTE PLAN DE ADQUISICIONES.
										R	
3	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I, II	LPN	Bienes		Adquisición de 152 kits de riego (cinta, válvulas, tuberías pvc, pegamento, filtros, inyector, etc) distribuidos así: 50 kits de sistemas de riego por goteo para 1000 hogares con PSA, 1 kit para 40 huertos escolares y 101 kits de riego por goteo para 21 PNA. Cada kit corresponde a una hectárea, en los municipios de El Triunfo, Namasigüe, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca. Y San Lucas y San Antonio de Flores del departamento de El Paraíso. Para riego de huertos con PSA y parcelas agrícolas con PNA.	Ex ante	0,00	0,00	P	proceso fracasado
	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I, II	LPN	Bienes	LPN-B-018-2018	Adquisición de 152 kits de riego (cinta, válvulas, tuberías pvc, pegamento, filtros, inyector, etc) distribuidos así: 50 kits de sistemas de riego por goteo para 1000 hogares con PSA, 1 kit para 40 huertos escolares y 101 kits de riego por goteo para 21 PNA. Cada kit corresponde a una hectárea, en los municipios de El Triunfo, Namasigüe, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca. Y San Lucas y San Antonio de Flores del departamento de El Paraíso. Para riego de huertos con PSA y parcelas agrícolas con PNA.	Ex ante	9.053.351,97	385.249,02	P	
4	2.2.4.4	II	LPN	Bienes	LPN-B-007-2018	Adquisición de materiales (cemento, madera, lámina, clavos, arena, varilla, grava, tazón y lavabo, etc), para la construcción de 250 letrinas con lavabos en los municipios de Namasigüe, El Triunfo, Concepción de María y el Corpus del departamento de Choluteca.	Ex post	2.000.000,00	85.106,38	P	Contrato finiquitado y pagado.
								2.528.946,00	107.614,72	R	
5	2.2.4.4	II	LPN	Bienes	LPN-B-013-2018	Adquisición de materiales (cemento, grava, arena, madera, etc) para construcción de 250 pisos de cemento de hogares priorizados en cuatro municipios del departamento de Choluteca: El Corpus, Concepción de María, El Triunfo y Namasigüe.	Ex post	1.150.000,00	48.936,17	P	Contrato finiquitado y pagado.
								750.000,00	31.914,89	R	
6	2.2.4.4, 2.1.5.8	II	LPN	Bienes	LPN-B-008-2018	Adquisición de kits de materiales (plancha metal, chimenea de lámina, ladrillos, varilla, clavos, cemento, etc) para construcción de 268 fogones mejorados, distribuidos así: 250 fogones mejorados en hogares priorizados en cuatro municipios del departamento de Choluteca: El Corpus, Concepción de María, El Triunfo y Namasigüe; y 18 fogones mejorados de los Centros de Entrenamiento Nutricional (CEN) en tres municipios del departamento de Choluteca: Namasigüe, El Triunfo y Concepción de María.	Ex post	1.206.000,00	51.319,15	P	Contrato finiquitado y pagado.
								214.400,00	9.123,40	R	
7	1.1.9 y 1.1.10	I, II	LPN	Bienes	LPN-B-010-2018	Adquisición de 1000 equipos de protección para fumigación (overol, mascarilla, anteojos, guantes, entre otros) distribuidos así: 960 equipos para PSA y PNA, y 40 equipos para PNC.	Ex post	1.107.000,00	47.106,38	P	Contrato finiquitado y pagado.
								798.380,00	33.973,62	R	
8	1.1.9 y 1.1.10	I, II	LPN	Bienes	LPN-B-010-2018	Adquisición de 1000 Bombas de mochila para aplicación de productos químicos en PSA y PNA, y los PNC. (100 PSA, 147 PNA y 40 PNC).	Ex post	1.200.000,00	51.063,83	P	Se realizó una sola LPN para renglones 7 y 8 del PA. Contrato finiquitado y pagado.
								1.005.300,00	42.778,72	R	

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2

PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: 13 noviembre 2017

No.	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones
9	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I, II	LPN	Bienes	LPN-B-014-2018	Adquisición de 2736 herramientas de trabajo y de post cosecha (palas, piochas, azadones, rastrollo, etc.) para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSA); Planes de Negocio Agrícola; y huertos escolares, en los municipios de El Triunfo, Namasigüe, Concepción de María, El Corpus, del departamento de Choluteca, y San Lucas y San Antonio de Flores, del departamento de El Paraíso.	Ex post	1.089.000,00	46.340,43	P	Contrato finiquitado y pagado.
								560.121,00	23.834,94	R	
10	1.1.10	I	LPN	Bienes	LPN-B-015-2018	Adquisición de 363 silos metálicos para almacenamiento de granos para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSA) en los municipios de El Triunfo, Namasigüe, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca, y San Lucas y San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.	Ex post	0,00	0,00	P	Incumplimiento en plazos de entrega por parte del proveedor. Se rescindió el contrato y se está ejecutando la garantía de cumplimiento de contrato.
								0,00	0,00	R	
11	1.1.9 y 1.1.10	I	LPN	Bienes	LPN-B-016-2018	Adquisición de 2210 canastas plásticas para equipamiento de 6 centros de acopio, para Planes de Seguridad Alimentaria (PSA) y planes de Negocio Agrícola (PNA); 300 bolsas plásticas de almacenamiento post-cosecha de granos para hogares con PSA y PNA en los municipios de El Triunfo, Namasigüe, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca, y San Lucas y San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.	Ex post	878.500,00	37.382,98	P	Contrato finiquitado y pagado.
								278.547,50	11.853,09	R	
12	1.1.10	I	LPN	Bienes	LPN-B-012-2018	Adquisición de 6343 aves (5.479 gallinas ponedoras y 864 gallos mejorados) de la línea genética Hy Line Brown de doble propósito para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN) en seis (6) lotes para los municipios de El Triunfo, Namasigüe, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca, y San Lucas y San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.	Ex ante	0,00	0,00	P	Proceso DESIERTO.
										R	
13	1.1.10	I	LPN	Bienes	LPN-B-004-2018	Adquisición de insumos (vitaminas, vacunas, desparasitantes y alimento) para 6343 aves (5.479 gallinas ponedoras y 864 gallos mejorados) para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSA) en dos (2) lotes para los municipios de El Triunfo, Namasigüe, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca, y San Lucas y San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.	Ex ante	1.166.521,00	48.808,41	P	Contrato finiquitado y pagado.
								1.712.610,00	72.877,02	R	
14	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I,II	LPN	Bienes	LPN-B-011-2018	Adquisición de semillas mejoradas certificada de hortalizas y semillas artesanal de granos básicos y frutales para 1000 hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSA), 49 hogares beneficiarios de PNA y 40 huertos escolares, en los municipios de El Triunfo, Namasigüe, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca, y San Lucas y San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.	Ex post	0,00	0,00	P	Proceso DESIERTO.
										R	
15	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I,II	LPN	Bienes	LPN-B-006-2018	Adquisición de insumos agrícolas (fertilizantes, insecticidas, fungicidas, entre otros) para 1000 hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSA), 49 Planes de Negocio Agrícola (PNA) y 40 huertos escolares en los municipios de El Triunfo, Namasigüe, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca, y San Lucas y San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.	Ex post	342.940,00	14.593,19	P	Contrato finiquitado y pagado.
								534.833,74	22.758,88	R	
16	2.1.5.8	II	LPN	Bienes	LPN-B-020-2018	Adquisición de 90 Mesas (76 mesas de madera de colores variados para niños y 14 mesas plásticas cuadradas o redondas); adquisición de 384 sillas (340 sillas de madera de colores para niños, y 44 sillas de plástico de colores variados para adultos) destinadas a los Centros de Alcance Nutricional (CEN) en siete municipios.	Ex post	362.940,00	15.444,26	P	Contrato finiquitado y pagado.
								489.135,14	20.814,26	R	
16	2.1.5.8	II	LPN	Bienes	LPN-B-020-2018	Adquisición de 90 Mesas (76 mesas de madera de colores variados para niños y 14 mesas plásticas cuadradas o redondas); adquisición de 384 sillas (340 sillas de madera de colores para niños, y 44 sillas de plástico de colores variados para adultos) destinadas a los Centros de Alcance Nutricional (CEN) en siete municipios.	Ex post	270.000,00	11.489,36	P	Contrato finiquitado y pagado.
								185.774,72	7.905,31	R	

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2

PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: 13 noviembre 2017

No.	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones
17	2.2.4.4, 2.1.5.8	II	LPN	Bienes		Adquisición de 547 filtros de agua, distribuidos así: 500 filtros de agua para los hogares y 47 filtros de agua para los Centros de Entrenamiento Nutricional (CEN) de los municipios de Namasigue, El Triunfo, El Corpus, Concepción de María, Duyure, San Marcos de Colon, Orocuina, Apacilagua y Morolica en el departamento de Choluteca, y San Lucas, San Antonio de Flores y Liure en el departamento de El Paraíso.	Ex post	0,00	0,00	P	proceso fracasado
	2.2.4.4, 2.1.5.8	II	LPN	Bienes	LPN-B-017-2018	Adquisición de 547 filtros de agua, distribuidos así: 500 filtros de agua para los hogares y 47 filtros de agua para los Centros de Entrenamiento Nutricional (CEN) de los municipios de Namasigue, El Triunfo, El Corpus, Concepción de María, Duyure, San Marcos de Colon, Orocuina, Apacilagua y Morolica en el departamento de Choluteca, y San Lucas, San Antonio de Flores y Liure en el departamento de El Paraíso.	Ex post	1.203.400,00	51.208,51	P	Contrato finiquitado y pagado.
							832.391,78	35.420,93	R		
18	2.1.7.5	II	LPN	Bienes		Adquisición de 3 Kits monitores de hemoglobina y microcubetas, 125 cronómetros, y 10 nebulizadores, entre otros, para fortalecimiento de los establecimientos de salud.	Ex post	0,00	0,00	P	proceso cancelado
										R	
25	1.1.9	I	LPN	Bienes	LPN-B-019-2018	Adquisición de materiales para 1000 cosechas de agua para hogares beneficiarios en PSAN en los municipios de Namasigue, El Triunfo, El Corpus y Concepción de María del departamento de Choluteca y los municipios de San Lucar y San Antonio de Flores del departamento de El Paraíso	Ex ante	7.357.967,50	313.105,00	P	Contrato finiquitado y pagado. Contrato fue adjudicado por un monto de L. 6,477,597.57. Se aplico clausula penal y se pago L. 6,411,867,30
								6.384.885,30	271.697,25	R	
SUB TOTAL BIENES LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) PROYECTADO (P)								28.977.252,35	1.231.823,86		
SUB TOTAL BIENES LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) REAL (R)								20.148.738,69	857.247,53		
19	1.1.9 y 1.1.10	I	CP	Bienes		Adquisición de seis (6) balanzas de plataforma para equipamiento de 6 Centro de Acopio comunitarios en los municipios de El Triunfo, Namasigue, Concepción de María, El Corpus, departamento de Choluteca, y San Lucas y San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso.	Ex post	0,00	0,00	P	proceso cancelado
										R	
20	2.1.3.6 2.1.3.8	II	CP	Bienes	CP-B-001-2017	Adquisición de 65 balanzas colgantes para niños menores de 2 años y 130 calzones, para fortalecimiento de los Centros Atención Integral a la Niñez (AIN-C)	Ex ante	130.000,00	5.531,91	P	adjudicado y pagado.
								190.255,00	8.095,96	R	
21	2.1.3.6 2.1.3.8	II	CP	Bienes	CP-B-002-2017	Adquisición de 65 hamacas de tela impermeable para pesar niños, para fortalecimiento de los Centros Atención Integral a la Niñez (AIN-C)	Ex ante	13.000,00	553,19	P	adjudicado y pagado.
								14.105,00	600,21	R	
22	2.1.3.6 2.1.3.8	II	CP	Bienes	CP-B-002-2018	Adquisición de 18 tallímetros de madera para medir talla y longitud de niños menores de 5 años, para fortalecimiento de los Centros de Atención Integral a la Niñez (AIN-C).	Ex post	45.000,00	1.914,89	P	adjudicado y pagado.
								55.800,00	2.374,47	R	
23	2.1.5.8 2.1.7.10	II	CP	Bienes	CP-B-001-2018	Adquisición de 18 kits de Utensilios de cocina (vasos, platos, tenedores, tasas, cucharas, etc) y 47 juegos de ollas. Distribuidos así: 18 kit de utensilios de cocina y 18 juegos de ollas para el Centro de Entrenamiento Nutricional (CEN), y 29 juegos de ollas para Centros de Atención Integral de la Niñez en la Comunidad (AIN/C).	Ex post	213.000,00	9.063,83	P	adjudicado y pagado.
								230.387,50	9.803,72	R	
24	2.1.5.8 2.1.7.10	II	CP	Bienes	CP-B-003-2018	Adquisición de 18 estantes de plástico para guardar utensilios y alimentos de cocina para 18 Centros de Entrenamiento Nutricional (CEN).	Ex post	54.000,00	2.297,87	P	adjudicado y pagado.
								19.890,00	846,38	R	
26	2.1.6.2 2.1.6.5	II	CP	Bienes	CP-B-005-2018	Adquisición de materiales para 40 cosechas de agua para huertos escolares para PNC en los municipios de Namasigue, El Triunfo, El Corpus y Concepción de María del departamento de Choluteca y los municipios de San Lucar y San Antonio de Flores del departamento de El Paraíso	Ex post	146.640,00	6.240,00	P	adjudicado y pagado.
								166.780,00	7.097,02	R	
27	2.2.4.4 2.1.5.15	I	CP	Bienes	CP-B-006-2018	Adquisición de equipo e insumos para empresas de servicio de salón de belleza para emprendimientos de PNNA en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Ex post	80.370,00	3.420,00	P	adjudicado y pagado.
								35.229,69	1.499,14	R	
28	2.2.4.4 2.1.5.16	I	CP	Bienes	CP-B-007-2018	Adquisición de equipo y accesorios para empresas de servicio de taller de reparación de celulares para emprendimientos de PNNA en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Ex post	19.975,00	850,00	P	adjudicado y pagado.
								11.189,64	476,15	R	

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2

PLAN DE ADQUISICIONES 2017-2018

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: 13 noviembre 2017

No.	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones
29	1.1.9 1.1.10 2.1.6.2 2.1.6.5	I	CP	Bienes	CP-B-008-2018	Adquisición de herramientas e insumos para empresas de servicios de reparación de motocicletas para emprendimientos de PNNA en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso	Ex post	49.350,00	2.100,00	P	adjudicado y pagado.
								37.750,20	1.606,39	R	
SUB TOTAL BIENES COMPARACION DE PRECIOS (CP) PROYECTADO (P)								751.335,00	31.971,70		
SUB TOTAL BIENES COMPARACION DE PRECIOS (CP) REAL (R)								761.387,03	32.399,45		
TOTAL BIENES LPN Y CP								29.728.587,35	1.263.795,56		
GRAN TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES ACS-PROSASUR, CLUSTER 2								L 29.728.587,35	\$ 1.263.795,56		

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2

PLAN DE ADQUISICIONES 2018-2019

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: 10 diciembre 2018

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones
1	2.2.4.4, 2.1.5.12	I	LPN	Bienes	LPN-B-015-2019	Adquisición de materiales para la construcción de cortinas de retención para hogares con PNA, en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Exante	12.000.000,00	498.338,87	P	Contrato finiquitado y pagado
								4.640.895,30	192.728,21	R	
2	1.1.9 y 1.1.10 2.1.6.7 2.1.6.8 2.1.6.9	I, II	LPN	Bienes	LPN-B-001-2019	Adquisición de bombas de mochila para fumigar y equipos de protección para fumigación para hogares beneficiados con PSAN, PNC y PNA en los municipios del proyecto en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	4.824.000,00	200.332,23	P	Licitación se realizó en dos lotes, se firmó contrato con dos proveedores diferentes. Finiquitado y pagado.
								3.511.416,40	145.822,94	R	
3	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I, II	LPN	Bienes	LPN-B-010-2019	Adquisición de materiales para la instalación de sistemas de riego por goteo para hogares con PSAN, huertos escolares y comunitarios, y hogares en PNA para municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Exante	10.215.000,00	424.210,96	P	Contrato finiquitado y pagado. Se aplicó multa, el contrato es por un monto de Lps. 5.524146,52.
								5.514.372,19	229.002,17	R	
4	2.1.10.1. 2.1.10.2 2.1.10.3.	II	LPN	Bienes	LPN-B-007-2019	Adquisición de materiales para la construcción de pilas de agua para Planes de Higiene en el Hogar y Planes de Nutrición Comunitaria, en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	1.700.000,00	70.598,01	P	Se realizó un solo proceso para pilas, techo, pisos y material de construcción de fogones. Finiquitado y pagado.
								1.792.530,00	74.440,61	R	
5	1.1.9	I	LPN	Bienes	LPN-B-011-2019	Adquisición de materiales para la instalación de cosechas de agua individual con geomembrana para hogares con PSAN, en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Exante	9.796.620,00	406.836,38	P	Proceso de 2 lotes, se adjudicaron 2 contratos con 2 proveedores diferentes. Contratos finiquitados y pagados.
								9.194.862,70	381.846,46	R	
6	2.1.10.1. 2.1.10.2. 2.1.10.3.	II	LPN	Bienes	LPN-B-007-2019	Adquisición de materiales para mejora de techos para los hogares priorizados de los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	837.000,00	34.759,14	P	Se realizó un solo proceso para pilas, techo, pisos y material de construcción de fogones. Finiquitado y pagado.
								652.891,95	27.113,45	R	
7	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5 2.1.6.7 2.1.6.8 2.1.6.9	I, II	LPN	Bienes	LPN-B-004-2019	Adquisición de herramientas de trabajo (palas, piochas, azadones, rastrillo, etc.) para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN), Hogares en Planes de Negocio Agrícola (PNA); y huertos escolares y comunitarios de PNCs, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	504.300,00	20.942,69	P	Contrato finiquitado y pagado
								470.038,00	19.519,85	R	
8	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5 2.1.6.7 2.1.6.8 2.1.6.9	I,II	LPN	Bienes	LPN-B-006-2019	Adquisición de semillas mejoradas certificadas de hortalizas y semillas artesanales de granos básicos y frutales para hogares beneficiarios de PSAN, PNC y PNA, en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	1.172.440,00	48.689,37	P	Contrato finiquitado y pagado
								967.229,96	40.167,36	R	
9	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I,II	LPN	Bienes	LPN-B-008-2019	Adquisición de insumos agrícolas (fertilizantes, insecticidas, fungicidas, entre otros) para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN) y huertos escolares, comunitarios y hogares beneficiarios de PNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	3.211.950,00	133.386,63	P	Contrato finiquitado y pagado
								1.450.384,73	60.231,92	R	
10	2.1.10.1. 2.1.10.2. 2.1.10.3.	II	LPN	Bienes	LPN-B-009-2019	Adquisición de materiales para la construcción de letrinas con lavabos en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Exante	8.100.000,00	336.378,74	P	Contrato finiquitado y pagado. Se aplicó multa, el contrato es por un monto de Lps. 5.524146,52.
								6.847.279,15	284.355,45	R	
11	2.1.10.1. 2.1.10.2. 2.1.10.3. 2.1.8.1.	II	LPN	Bienes	LPN-B-003-2019	Adquisición de materiales para la construcción de fogones mejorados en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	2.852.000,00	118.438,54	P	El material de construcción se adquirió en el proceso LPN-B-007-2019 por un monto de L. 539,600.00. En el proceso LPN-B-003-2019 se adjudicaron dos lotes (materiales y cámara de combustión). Finiquitado y pagado.
								1.038.750,00	43.137,46	R	
12	2.1.7.4. 2.1.8.1. 2.1.8.2.	II	LPN	Bienes	LPN-B-012-2019	Adquisición de mesas y sillas para niños y adultos para los Centros de Entrenamiento Nutricional (CEN) en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	1.151.200,00	47.807,31	P	El proceso se realizó en dos lotes, únicamente se recibió una oferta para lote 1 y se adjudicó. Se solicitó la no objeción para la adquisición de lote 2, mesas y sillas de plástico mediante método de comparación de precios. Contrato finiquitado y pagado.
								539.890,00	22.420,68	R	
13	2.1.10.1. 2.1.10.2. 2.1.10.3.	II	LPN	Bienes	LPN-B-007-2019	Adquisición de materiales para construcción de pisos de cemento de hogares priorizados en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	2.646.000,00	109.883,72	P	Contrato finiquitado y pagado
								1.744.155,00	72.431,69	R	
14	2.1.10.1. 2.1.10.2. 2.1.10.3. 2.1.8.1.	II	LPN	Bienes	LPN-B-002-2019	Adquisición de filtros de agua en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	2.790.000,00	115.863,79	P	Contrato finiquitado y pagado
								2.358.697,00	97.952,53	R	
15	2.1.7.4. 2.1.8.1. 2.1.8.2.	II	LPN	Bienes	LPN-B-005-2019	Adquisición de utensilios de cocina (vasos, platos, tenedores, tasas, cucharas, etc) y juegos de ollas para los Centros de Atención Integral de la Niñez en la Comunidad (AIN/C) en los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraíso.	Expost	480.000,00	19.933,55	P	Contrato finiquitado y pagado
								436.572,00	18.130,07	R	

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2
PLAN DE ADQUISICIONES 2018-2019

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: 10 diciembre 2018

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones
16	2.1.7.4.	I	LPN	Bienes	LPN-B-014-2019	Adquisición de materiales de conducción y distribución de agua para riego (Tubería PVC, rompecargas, etc), desde cosecha de agua hasta parcela de hogares beneficiarios de PNA en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Exante	11.600.000,00	481.727,57	P	Proceso fracasado en virtud de abstención de no objeción de INVEST H.
								0,00	0,00	R	
17	2.2.4.4, 2.1.5.12	I	LPN	Servicios de No Consultoría	LPN-B-016-2019	Adquisición de servicios de alquiler de maquinaria para la construcción, ampliación, acondicionamiento y/o limpieza de cosechas de agua tipo lagunas y/o cortinas, en hogares con PNA's, en los municipios del departamento de Choluteca y El Paraíso.	Exante	7.087.500,00	294.331,40	P	Contrato finiquitado y pagado
								2.640.816,00	109.668,44	R	
18	2.1.7.4.	I	LPN	Servicios de No Consultoría		Adquisición de servicios de alquiler de maquinaria para acondicionamiento y limpieza de cosechas de agua (lagunas y cortinas), para hogares beneficiarios de PNA en los municipios de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Exante		0,00	P	Se cancelo la linea 18 y se creo la linea 43.
								0,00	0,00	R	
42	1.1.10	I	LPN	Bienes	LPN-B-013-2019	Adquisición de silos metalicos para almacenamiento de granos para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN), PNA y PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	786.000,00	32.641,20	P	Contrato finiquitado y pagado
								772.800,00	32.093,02	R	
43	2.1.7.4.	I	LPN	Bienes	LPN-B-017-2019	Adquisición de materiales e insumos para el acondicionamiento y limpieza de cosechas de agua (lagunas), para beneficiar a hogares con PNA, en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Exante	481.600,00	20.000,00	P	Contrato finiquitado y pagado
								319.706,60	13.276,85	R	
SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) PROYECTADO (P)								82.235.610,00	3.415.100,08		
SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) REAL (R)								44.893.286,98	1.864.339,16		
19	2.1.5.1. 2.1.5.2. 2.1.5.3 2.1.5.4	II	CP	Bienes	CP-B-002-2019	Adquisición de balanzas colgantes para niños menores de 2 años con calzones para fortalecimiento de los Centros Atención Integral a la Niñez (AIN-C)	Expost	160.000,00	6.644,52	P	Finiquitado y pagado.
								89.945,20	3.735,27	R	
26	2.1.5.1. 2.1.5.2. 2.1.5.3 2.1.5.4	II	CP	Bienes	CP-B-003-2019	Adquisición de hamacas de tela impermeable para pesar niños, para fortalecimiento de los Centros Atención Integral a la Niñez (AIN-C)	Expost	24.000,00	996,68	P	Finiquitado y pagado.
								13.200,00	548,17	R	
27	2.1.5.1. 2.1.5.2. 2.1.5.3 2.1.5.4	II	CP	Bienes	CP-B-001-2019	Adquisición de tallímetros para medir talla y longitud de niños menores de 5 años, para fortalecimiento de los Centros de Atención Integral a la Niñez (AIN-C).	Expost	147.000,00	6.104,65	P	Finiquitado y pagado.
								109.200,00	4.534,88	R	
39	1.1.10	I	CP	Bienes		Adquisición de silos metalicos para almacenamiento de granos para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN), PNA y PNNA en los municipios en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	0,00	0,00	P	Se cancela y pasa a linea 42 de LPN
								0,00	0,00	R	
41	2.1.7.4.	II	CP	Servicios no Consultoría	CP-S-008-2019	Adquisición de servicios de impresión de material educativo (manuales y guías) para el entrenamiento nutricional.	Exante	120.000,00	4.983,39	P	Finiquitado y pagado.
								104.050,50	4.321,03	R	
44	2.1.6.7 2.1.6.8 2.1.6.9 2.1.6.10 2.1.6.12	II	CP	Bienes	CP-B-004-2019	Adquisición de materiales y tanques de polietileno para huertos escolares de los planes de nutrición comunitaria (PNC), en los municipios beneficiados del departamento de Choluteca y El Paraíso	Expost	211.181,60	8.770,00	P	Finiquitado y pagado.
								211.165,28	8.769,32	R	
45	2.1.7.4 2.1.8.1 2.1.8.2	II	CP	Bienes	CP-B-005-2019	Adquisición de mesas y sillas de plástico para niños y adultos para los Centros de Entrenamiento Nutricional (CEN) en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	10.836,00	450,00	P	Finiquitado y pagado.
								7.199,92	299,00	R	
46	2.1.6.7 2.1.6.8 2.1.6.9 2.1.6.10 2.1.6.12	II	CP	Bienes	CP-B-006-2019	Adquisición de varillas de hierro para la construcción de letrinas para hogares priorizados de los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	195.048,00	8.100,00	P	Finiquitado y pagado.
								153.220,00	6.362,96	R	
SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS COMPARACION DE PRECIOS (CP) PROYECTADO (P)								868.065,60	36.049,24		
SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS COMPARACION DE PRECIOS (CP) REAL (R)								687.980,90	28.570,64		

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2

PLAN DE ADQUISICIONES 2018-2019

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: 10 diciembre 2018

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones
20	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-003-2019	Adquisición de equipo para empresas de servicio de salón de belleza para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	60.000,00	2.491,69	P	Finiquitado y pagado.
								18.000,00	747,51	R	
21	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-002-2020	Adquisición de mobiliario e insumos para empresas de servicio de salón de belleza para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	45.000,00	1.868,77	P	Finiquitado y pagado.
								23.694,00	983,97	R	
22	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes		Adquisición de equipo para empresas de servicio de taller de reparación de electrodomésticos para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	0,00	0,00	P	Proceso cancelado
								0,00	0,00	R	
23	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes		Adquisición de mobiliario y accesorios para empresas de servicio de taller de reparación de electrodomésticos para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	0,00	0,00	P	Proceso cancelado
								0,00	0,00	R	
24	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-017-2019	Adquisición de equipo para empresas de servicio de taller de reparación de celulares para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	45.000,00	1.868,77	P	Finiquitado y pagado.
								43.500,00	1.806,48	R	
25	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-016-2019	Adquisición de accesorios para empresas de servicio de taller de reparación de celulares para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	150.000,00	6.229,24	P	Finiquitado y pagado.
								118.500,00	4.921,10	R	
28	2.1.5.8	I	CD	Bienes	CD-B-004-2019	Adquisición de herramientas, accesorios y equipo para taller de servicios de reparación de motocicletas de PNNA en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	199.864,00	8.300,00	P	Finiquitado y pagado.
								142.480,70	5.916,97	R	
29	2.2.4.4, 2.1.5.8	I	CD	Bienes	CD-B-005-2019	Adquisición de equipo para centros de servicios de alimentos o comidas para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	96.079,20	3.990,00	P	Finiquitado y pagado.
								91.116,54	3.783,91	R	
30	2.2.4.4, 2.1.5.8	I	CD	Bienes	CD-B-011-2019	Adquisición de insumos para centros de servicios de alimentos o comidas para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	169.041,60	7.020,00	P	Finiquitado y pagado.
								162.456,00	6.746,51	R	
31	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-018-2019	Adquisición de herramientas y accesorios para empresas de producción y/o venta de artesanía para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	238.392,00	9.900,00	P	Finiquitado y pagado.
								224.616,80	9.327,94	R	
32	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-006-2019	Adquisición de equipo para empresas de servicio de abarrotería para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	72.000,00	2.990,03	P	Finiquitado y pagado.
								58.266,54	2.419,71	R	
33	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-009-2019	Adquisición de mobiliario y accesorios para empresas de servicio de abarrotería para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	24.000,00	996,68	P	En este proceso de incluyo la adquisición de repisas (complemento de Línea 35 PA), por ser el mismo proveedor artesanal. Finiquitado y pagado.
								24.000,00	996,68	R	
34	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-007-2019	Adquisición de granos básicos y productos autorizados de abarrotería para empresas de servicio de abarrotería para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	144.000,00	5.980,07	P	Finiquitado y pagado.
								143.321,60	5.951,89	R	
35	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-010-2019	Adquisición de equipo para empresas de agroservicios para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	37.200,00	1.544,85	P	Finiquitado y pagado.
								23.388,18	971,27	R	
36	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-008-2019	Adquisición de insumos para empresas de agroservicios para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	180.000,00	7.475,08	P	Finiquitado y pagado.
								160.846,38	6.679,67	R	
37	2.2.4.4, 2.1.5.10	I	CD	Bienes		Adquisición de equipo para empresas de turismo para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	0,00	0,00	P	Cancelado
								0,00	0,00	R	

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2

PLAN DE ADQUISICIONES 2018-2019

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: 10 diciembre 2018

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones
38	2.2.4.4, 2.1.5.10	I	CD	Bienes		Adquisición de mobiliario y accesorios para empresas de turismo para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	0,00	0,00	P	Cancelado
								0,00	0,00	R	
40	1.1.9 y 1.1.10	I	CD	Bienes	CD-B-001-2019	Adquisición de Bolsas plasticas de almacenamiento de post cosecha, para Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN) en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	87.440,00	3.631,23	P	Finiquitado y pagado.
								74.870,50	3.109,24	R	
SUB TOTAL CONTRATACION DIRECTA (CD) PROYECTADO (P)								1.548.016,80	64.286,41		
SUB TOTAL CONTRATACION DIRECTA (CD) REAL (R)								1.309.057,24	54.362,84		
GRAN TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES ACS-PROSASUR, CLUSTER 2								L 84.651.692,40	L 3.515.435,73		

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2

PLAN DE ADQUISICIONES 2019-2020

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: Septiembre 27, 2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones al 15 de febrero de 2022
1	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I, II	LPN	Bienes	LPN-B-003-2020	Adquisición de materiales para la instalación de sistemas de riego por goteo para hogares con PSAN, huertos escolares y comunitarios, y hogares en PNA para municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	3.375.000,00	137.712,38	P	Finiquitado y pagado.
								2.602.452,29	106.189,60	R	
2	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5, 2.1.6.7, 2.1.6.8	I, II	LPN	Bienes	LPN-B-023-2019	Adquisición de herramientas de trabajo (palas, piochas, azadones, rastrillo, etc.) para hogares en Planes de Negocio Agrícola (PNA); y huertos escolares y comunitarios de PNCs, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.681.250,00	68.601,17	P	Finiquitado y pagado.
								1.075.865,00	43.899,24	R	
3	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5, 2.1.6.7, 2.1.6.8	I,II	LPN	Bienes	LPN-B-018-2019	Adquisición de semillas mejoradas certificada de hortalizas y semillas artesanales de granos básicos y frutales para hogares beneficiarios de PSAN, PNC y PNA, en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	4.144.300,00	169.102,65	P	Finiquitado y pagado.
								2.544.762,24	103.835,64	R	
4	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I,II	LPN	Bienes	LPN-B-019-2019	Adquisición de insumos agrícolas (fertilizantes, insecticidas, fungicidas, entre otros) para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN) y huertos escolares, comunitarios y hogares beneficiarios de PNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Exante	6.230.700,00	254.235,42	P	Finiquitado y pagado.
								5.526.704,20	225.509,81	R	
5	2.2.4.4, 2.1.5.11	I	LPN	Servicios de No Consultoría	LPN-S-001-2020	Adquisición de servicios de alquiler de maquinaria para la construcción y adecuación de cosechas de agua tipo laguna para 130 hogares de PNA en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Exante	0,00	0,00	P	Cancelado
								0,00	0,00	R	
6	2.2.4.4, 2.1.5.13	I	LPN	Bienes		Adquisición de insumos y materiales para construcción de cosechas de agua (tipo cortinas), para hogares beneficiarios de PNA en los municipios de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	3.300.000,00	134.652,11	P	Cancelado
								0,00	0,00	R	
7	2.2.4.4, 2.1.5.16	I	LPN	Bienes	LPN-B-006-2020	Adquisición de insumos y materiales para construcción de cosechas de agua (tipo retenciones), para hogares beneficiarios de PNA en los municipios de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.750.000,00	71.406,42	P	Finiquitado y pagado.
								72.865,52	2.973,18	R	
8	1.1.10	I	LPN	Bienes	LPN-B-020-2019	Adquisición de 2000 gallinas ponedoras y 400 gallos para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN) en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	648.000,00	26.440,78	P	Finiquitado y pagado.
								648.000,00	26.440,78	R	
9	1.1.10	I	LPN	Bienes	LPN-B-021-2019	Adquisición de insumos para 2000 gallinas ponedoras y 400 gallos (vitaminas, vacunas, desparasitantes, entre otros) para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSA) En los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	480.000,00	19.585,76	P	Finiquitado y pagado.
								447.360,00	18.253,93	R	
10	2.1.6.7, 2.1.6.8, 2.1.6.9, 2.1.6.10	II	LPN	Bienes		Adquisición de materiales para la construcción de pilas para el almacenamiento de agua para Planes de Higiene en el Hogar en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	0,00	0,00	P	Cancelado
								0,00	0,00	R	
11	2.1.10.1, 2.1.10.2, 2.1.10.3	II	LPN	Bienes	LPN-B-027-2019	Adquisición de materiales para mejoras de techos para los hogares priorizados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	884.800,00	36.103,09	P	Finiquitado y pagado.
								363.114,48	14.816,40	R	
12	2.1.10.1, 2.1.10.2, 2.1.10.3	II	LPN	Bienes	LPN-B-027-2019	Adquisición de materiales para la construcción de letrinas en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.377.500,00	56.207,05	P	Finiquitado y pagado.
								1.212.226,53	49.463,29	R	
13	2.1.10.1, 2.1.10.2, 2.1.10.3, 2.1.8.1	II	LPN	Bienes	LPN-B-026-2019	Adquisición de materiales para la construcción de fogones mejorados para hogares priorizados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.081.000,00	44.108,77	P	Finiquitado y pagado.
								531.900,00	21.703,47	R	
14	2.1.10.1, 2.1.10.2, 2.1.10.3	II	LPN	Bienes	LPN-B-027-2019	Adquisición de materiales (cemento) para construcción de pisos para hogares priorizados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.384.600,00	56.496,76	P	Finiquitado y pagado.
								1.169.864,00	47.734,74	R	
15	2.1.10.1, 2.1.10.2, 2.1.10.3, 2.1.8.1	II	LPN	Bienes	LPN-B-027-2019	Adquisición de materiales (cemento) para construcción de Repello y Aceras para hogares priorizados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	528.300,00	21.556,58	P	Finiquitado y pagado.
								374.170,00	15.267,51	R	

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2

PLAN DE ADQUISICIONES 2019-2020

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: Septiembre 27, 2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones al 15 de febrero de 2022
16	2.1.10.1. 2.1.10.2. 2.1.10.3. 2.1.8.1.	II	LPN	Bienes	LPN-B-025-2019	Adquisición de filtros de agua distribuidos en los hogares priorizados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	504.000,00	20.565,05	P	Finiquitado y pagado.
								426.087,20	17.385,92	R	
17	1.1.10	I	LPN	Bienes	LPN-B-022-2019	Adquisición de materiales para construcción de gallineros para 2000 gallinas ponedoras (malla, laminas y clavos) para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN) En los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	400.000,00	16.321,47	P	Finiquitado y pagado.
								376.650,72	15.368,73	R	
18	2.2.4.4, 2.1.5.8, 2.1.5.9	I	LPN	Bienes	LPN-B-005-2020	Adquisición de materiales de construcción para adecuación de los locales de los PNNA con apoyo en pintura, mejoras en la instalación eléctrica, mejoras en el piso, construcción o mejoras de galera con techo, construcción de paredes para de división de las áreas de trabajo y mejoras en la iluminación en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	2.000.000,00	81.607,34	P	Finiquitado y pagado.
								1.993.374,45	81.336,99	R	
20	2.2.4.4, 2.1.5.16	I	LPN	Bienes	LPN-B-004-2020	Adquisición de insumos y materiales para reparación y construcción de cosechas de agua (encamizado de pozo), para hogares beneficiarios de PNA en los municipios de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	250.000,00	10.200,92	P	Finiquitado y pagado.
								345.835,00	14.111,34	R	
29	1.1.9 y 1.1.10 2.1.6.7 2.1.6.8 2.1.6.9	II	LPN	Bienes	LPN-B-002-2020	Adquisición de tanques y su kit como cosecha de agua para PNC para los huertos escolares y comunitarios de los PNC	Expost	400.699,20	16.350,00	P	Finiquitado y pagado.
								293.459,84	11.974,24	R	
SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) PROYECTADO (P)								30.420.149,20	1.241.253,70		
SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) REAL (R)								20.030.741,47	817.327,75		
19	2.2.4.4, 2.1.5.13	I	CP	Bienes	CP-B-009-2019	Adquisición de materiales para rompecargas desde cosecha de agua hasta parcela de hogares beneficiarios de PNA en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y el Paraiso.	Expost	44.000,00	1.795,36	P	Finiquitado y pagado.
								42.210,00	1.722,32	R	
21	2.1.6.7 2.1.6.8 2.1.6.9 2.1.6.10	II	CP	Bienes	LPN-B-023-2019	Adquisición de herramientas de trabajo para huertos escolares y comunitarios departamento de Choluteca, y Liure, San Lucas y San Antonio de Flores, del departamento de El Paraiso.	Expost	40.000,00	1.632,15	P	Se modifico contrato LPN-B-023-2019-02 de compra de herramientas y se incluyo la adquisición de la línea 21 por ser con las mismas especificaciones técnicas, el monto original del contrato era de Lps. 1.049,815.00 y con la modificación paso a
								26.050,00	1.062,94	R	
22	1.1.9 y 1.1.10 2.1.6.7 2.1.6.8 2.1.6.9	II	CP	Bienes	CP-B-001-2020	Adquisición de equipos de protección y bombas de mochila para fumigación (overol, mascarilla, anteojos, guantes, entre otros) para los huertos escolares y comunitarios de los PNC	Expost	72.000,00	2.937,86	P	Finiquitado y pagado.
								68.560,00	2.797,50	R	
23	1.1.9 y 1.1.10 2.1.6.7 2.1.6.8 2.1.6.9	II	CP	Bienes		Adquisición de tanques y su kit como cosecha de agua para PNC para los huertos escolares y comunitarios de los PNC	Expost	0,00	0,00	P	Se cancela el proceso de acuerdo a no objeción DE_02720_04 de fecha 2 de marzo 2020. Se incluyo línea 28 en el PA.
								0,00	0,00	R	
30	n/a	1, 2	CP	Servicio No Consultoria	CP-S-002-2020	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de El Triunfo, Namasigüe y El Corpus en el departamento de Choluteca.	Expost	144.594,84	5.900,00	P	Finiquitado y pagado.
								133.900,00	5.463,61	R	
31	n/a	1,2	CP	Servicio No Consultoria	CP-S-003-2020	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Concepción de María, Duyure y San Marcos de Colon en el departamento de Choluteca.	Expost	181.356,24	7.400,00	P	Finiquitado y pagado.
								168.200,00	6.794,86	R	
32	n/a	1,2	CP	Servicio No Consultoria	CP-S-005-2020	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Apacilagua, Orocuina y Liure en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	147.045,60	6.000,00	P	Finiquitado y pagado.
								137.100,00	5.538,50	R	
33	n/a	1,2	CP	Servicio No Consultoria	CP-S-004-2020	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Morolica, San Lucas y San Antonio de Flores en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	139.693,32	5.700,00	P	Finiquitado y pagado.
								158.300,00	6.394,93	R	
SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS COMPARACION DE PRECIOS (CP) PROYECTADO (P)								768.690,00	31.365,37		
SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS COMPARACION DE PRECIOS (CP) REAL (R)								708.270,00	28.711,72		

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2

PLAN DE ADQUISICIONES 2019-2020

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: Septiembre 27, 2019

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones al 15 de febrero de 2022
24	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I	CD	Bienes	CD-B-020-2019	Adquisición de herramientas, accesorios y equipo para talleres de servicios de reparación de motocicletas de PNNA en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	99.932,00	4.077,59	P	Finiquitado y pagado.
								93.615,24	3.819,85	R	
25	2.2.4.4, 2.1.5.8	I	CD	Bienes	CD-B-001-2020	Adquisición de equipo y mobiliario para centros de servicios de alimentos o comidas para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	135.000,00	5.508,50	P	Finiquitado y pagado.
								134.850,00	5.502,37	R	
26	2.2.4.4, 2.1.5.9	I	CD	Bienes	CD-B-002-2020	Adquisición de insumos para centros de servicios de alimentos o comidas para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	198.000,00	8.079,13	P	Finiquitado y pagado.
								197.998,00	8.079,04	R	
27	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	I	CD	Bienes	CD-B-015-2019	Adquisición de 117 silos metálicos de 12 qq para almacenamiento de granos para hogares beneficiarios para PNA en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	187.200,00	7.638,45	P	Finiquitado y pagado.
								187.200,00	7.638,45	R	
28	1.1.10	I	CD	Bienes	CD-B-014-2019	Adquisición de 2000 bolsas de almacenamiento de granos de post cosecha para hogares en Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN) en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	200.000,00	8.160,73	P	Finiquitado y pagado.
								145.000,00	5.916,53	R	
SUB TOTAL CONTRATACION DIRECTA (CD) PROYECTADO (P)								820.132,00	33.464,39		
SUB TOTAL CONTRATACION DIRECTA (CD) REAL (R)								758.663,24	30.956,24		
GRAN TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES ACS-PROSASUR, CLUSTER 2								L 32.008.971,20	L 1.306.083,47		

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2
PLAN DE ADQUISICIONES 2020

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: Agosto 19, 2020

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones al 15 de febrero 2022
1	2.2.4.4, 2.1.5.16	1	LPN	Bienes	LPN-B-023-2020	Adquisición de materiales para la construcción de cortinas de retenciones de agua para hogares con PNA, en los municipios beneficiados del departamento de Choluteca y El Paraiso.	Expost	3.300.000,00	133.311,79	P	Fracasado. Se recibió comunicación de parte del proveedor donde manifiesta que no puede mantener los precios. Pasa para el PA2021
								0,00	0,00	R	
2	1.1.9 y 1.1.10	1	LPN	Bienes	LPN-B-015-2020 (pasa para el PA 2021)	Adquisición de equipos de protección y bombas de mochila para fumigación (overol, mascarilla, anteojos, guantes, entre otros), para hogares con PSAN y PNA en los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.220.000,00	49.284,96	P	Cancelado debido al cierre técnico del proyecto al 30 de junio 2021
								0,00	0,00	R	
3	1.1.9 y 1.1.10	1	LPN	Bienes	LPN-B-016-2020 (pasa para el PA 2021)	Adquisición de bombas de mochila con motor (Bomba para fumigar de motor) para hogares con PNA, en los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraiso.	Exante	3.055.000,00	123.414,40	P	Cancelado debido al cierre técnico del proyecto al 30 de junio 2021
									0,00	R	
4	1.1.9	1	LPN	Bienes	LPN-B-013-2020	Adquisición de materiales para la instalación de riego por goteo para PSAN y PNA en los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraiso.	Expost	3.150.000,00	127.252,16	P	Contrato Cancelado debido al cierre técnico del proyecto al 30 de junio 2021. Pasa al PA2021.
									0,00	R	
5	1.1.9, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	LPN	Bienes	LPN-B-007-2020	Adquisición de materiales para la instalación de cosechas de agua para hogares PSAN beneficiarios en los municipios de Choluteca y El Paraiso.	Expost	2.965.000,00	119.778,62	P	Finiquitado y pagado.
								3.151.108,90	127.296,96	R	
6	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	LPN	Bienes	LPN-B-019-2020 (pasa para el PA 2021)	Adquisición de herramientas de trabajo (palas, piochas, azadones, rastrillo, etc.) para hogares beneficiados con PSAN y PNA en los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.945.450,00	78.591,34	P	Cancelado debido al cierre técnico del proyecto al 30 de junio 2021. Pasa al PA2021.
									0,00	R	
7	1.1.10	1	LPN	Bienes	Pasa para el 2021	Adquisición de semillas mejoradas certificada de hortalizas, semillas artesanales de granos básicos y frutales para hogares beneficiarios de PSAN y PNA en los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraiso.	Expost	3.568.450,00	144.156,50	P	Pasa para el PAC 2021.
								0,00	0,00	R	
8	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	LPN	Bienes	Pasa para el 2021	Adquisición de insumos agrícolas (fertilizantes, insecticidas, fungicidas, entre otros) para hogares beneficiarios de PSAN y PNA, en los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraiso.	Expost	2.227.500,00	89.985,46	P	Pasa para el PAC 2021.
								0,00	0,00	R	
9	2.2.4.4, 2.1.5.13	1	LPN	Bienes	LPN-B-008-2020	Adquisición de materiales de conducción y distribución de agua para riego (Tubería PVC, rompecargas, etc), desde cosecha de agua hasta parcela de hogares beneficiarios de PNA en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y el Paraiso	Expost	1.900.000,00	76.755,27	P	Finiquitado y pagado.
								439.611,68	17.759,22	R	
10	2.2.4.4, 2.1.5.11	1	LPN	Servicio No Consultoría	Cancelado	Adquisición de servicios de alquiler de maquinaria para la construcción, acondicionamiento y limpieza de cosechas de agua para hogares beneficiarios con PNA, en los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraiso.	Exante	1.050.000,00	42.417,39	P	Cancelado a petición de área técnica ya que el contrato que se firmó en el 2019 cubre las necesidades de alquiler de maquinaria.
								0,00	0,00	R	
11	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	LPN	Bienes	LPN-B-011-2020	Adquisición de bombas para riego para hogares con PNA, en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	3.825.000,00	154.520,48	P	Finiquitado y pagado.
								2.801.330,00	113.166,76	R	
12	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	LPN	Bienes		Adquisición de alevines de tilapia para hogares PNA y PSAN, en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	490.000,00	19.794,78	P	Cancelado a petición de área técnica.
								0,00	0,00	R	
13	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	LPN	Bienes		Adquisición de insumos para los alevines de tilapia (concentrado, vitaminas y productos para control de enfermedades) para hogares beneficiarios con PNA y PSAN, en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	2.310.000,00	93.318,25	P	Cancelado a petición de área técnica.
								0,00	0,00	R	
14	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	LPN	Bienes		Adquisición de materiales para la cosecha de tilapia para hogares beneficiarios con PNA y PSAN, en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	700.000,00	28.278,26	P	Cancelado a petición de área técnica.
								0,00	0,00	R	
15	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	LPN	Bienes		Adquisición de geomembranas para la producción de tilapia para hogares beneficiarios con PNA y PSAN, en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	2.450.000,00	98.973,90	P	Cancelado a petición de área técnica.
								0,00	0,00	R	
16	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	z	LPN	Bienes		Adquisición de frutas varias para el procesamiento de la misma para desarrollo de jugos y concentrados para hogares beneficiarios con PNNA, en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	250.000,00	10.099,38	P	Cancelado a petición de área técnica.
								0,00	0,00	R	
17	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	2	LPN	Bienes		Adquisición de filtros de agua para colaborar a Hogar Saludable para los hogares beneficiarios del componente 1, en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	3.040.000,00	122.808,44	P	Cancelado a petición de área técnica.
								0,00	0,00	R	

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2
PLAN DE ADQUISICIONES 2020

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: Agosto 19, 2020

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones al 15 de febrero 2022
18	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	LPN	Bienes		Adquisición de materiales para construcción y/o adecuación de locales de los hogares bajo PNNA y PNA, en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y El Paraiso. beneficiarios de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	682.000,00	27.551,10	P	Cancelado a petición de área técnica.
								0,00	0,00	R	
19	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	LPN	Bienes	LPN-B-022-2020 (pasa para el PA 2021)	Adquisición de Silos para hogares beneficiarios con PNA, PSAN y PNNA en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.191.200,00	48.121,52	P	Desierto. No se recibieron ofertas. Pasa para el PA2021.
								0,00	0,00	R	
20	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	LPN	Bienes		Adquisición de secadoras solares para los productores de café en planes PNA, en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	600.000,00	24.238,51	P	Cancelado a petición de área técnica.
								0,00	0,00	R	
21	2.2.4.4, 2.1.5.12	1	LPN	Bienes	LPN-B-024-2020	Adquisición de insumos, herramientas, accesorios, mobiliario y equipo para empresas de turismo para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	545.200,00	22.024,72	P	Desierto. no se recibieron ofertas. Pasa para el PA2021.
								0,00	0,00	R	
22	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	LPN	Bienes	LPN-B-023-2020	Adquisición de insumos y materiales para Adecuación de cosechas de agua, para hogares beneficiarios de PNA en los municipios de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	2.000.000,00	80.795,02	P	Fracasado. Se recibió comunicación de parte del proveedor donde manifiesta que no puede mantener los precios. Pasa para el PA 2021
								0,00	0,00	R	
23	2.2.4.4, 2.1.5.16	1	LPN	Bienes		Adquisición de material para encamisado de pozo (tubería), para hogares beneficiarios de PNA en los municipios de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	455.000,00	18.380,87	P	Cancelado a petición de área técnica.
								0,00	0,00	R	
24	1.1.10	1	LPN	Bienes	LPN-B-017-2020 (pasa al PA 2021)	Adquisición de gallinas ponedoras y gallos para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSA) en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.453.200,00	58.705,66	P	Pasa para el PAC 2021.
									0,00	R	
25	1.1.10	1	LPN	Bienes	LPN-B-018-2020 (pasa al PA 2021)	Adquisición de insumos para gallinas ponedoras y gallos (vitaminas, vacunas, desparasitantes, entre otros) para hogares beneficiarios de Planes de Seguridad Alimentaria (PSA) En los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.038.000,00	41.932,62	P	Desierto. No se recibieron ofertas. Pasa para el PA 2021.
								0,00	0,00	R	
26	1.1.10	1	LPN	Bienes	LPN-B-020-2020 (pasa para el PA 2021)	Adquisición de colmenas, equipo, insumos, herramientas, accesorios y mobiliario para hogares beneficiarios de PNNA en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	572.000,00	23.107,38	P	Desierto. No se recibieron ofertas. Pasa para el PA 2021.
								0,00	0,00	R	
27	1.1.10	1	LPN	Bienes	LPN-B-025-2020 LPN-B-02-2021	Adquisición de animales (cabras, ovejas, ganado y cerdos) insumos, equipo, herramientas, accesorios y mobiliario para hogares beneficiarios de PNA y PNNA en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Exante	4.000.000,00	161.590,05	P	Desierto. No se recibieron ofertas. Pasa para el PA2021.
								0,00	0,00	R	
28	2.1.6.7, 2.1.6.8, 2.1.6.9, 2.1.6.10	2	LPN	Bienes	LPN-B-009-2020	Adquisición de materiales para la construcción de pilas para el almacenamiento de agua para Planes de Higiene en el Hogar en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	540.000,00	21.814,66	P	Finiquitado y pagado.
								246.576,60	9.961,08	R	
29	2.1.10.1, 2.1.10.2, 2.1.10.3.	2	LPN	Bienes	LPN-B-014-2020 (cancelado por que hay material en existencia)	Adquisición de materiales para la construcción de letrinas en los departamento de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.680.000,00	67.867,82	P	Cancelado, debido a que hay material en existencia.
								0,00	0,00	R	
30	2.1.10.1, 2.1.10.2, 2.1.10.3, 2.1.8.1.	2	LPN	Bienes	LPN-B-010-2020	Adquisición de materiales para la construcción de fogones mejorados para hogares priorizados en los departamento de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.037.500,00	41.912,42	P	Finiquitado y pagado.
								604.124,00	24.405,11	R	
31	2.1.10.1, 2.1.10.2, 2.1.10.3.	2	LPN	Bienes	LPN-B-012-2020	Adquisición de materiales (cemento) para construcción de pisos para hogares priorizados en los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	1.717.500,00	69.382,73	P	Finiquitado y pagado.
								277.020,00	11.190,92	R	
32	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	LPN	Bienes	LPN-B-05-2021	Adquisición de insumos, herramientas, accesorios y equipo para talleres de servicios de reparación de motocicletas de PNNA en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Expost	565.880,00	22.860,14	P	Desierto. No se recibieron ofertas.
								0,00	0,00	R	
SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) PROYECTADO (P)								55.523.880,00	2.243.026,58		
SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) REAL (R)								7.519.771,18	303.780,04		
33	2.1.10.1, 2.1.10.2, 2.1.10.3.	2	CP	Bienes	CP-B-002-2021	Adquisición de materiales para mejoras de techos para los hogares priorizados en los departamento de Choluteca y El Paraiso.	Expost	28.000,00	1.131,13	P	Finiquitado y pagado.
								26.433,10	1.067,83	R	

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2
PLAN DE ADQUISICIONES 2020

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: Agosto 19, 2020

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones al 15 de febrero 2022
34	2.1.7.4. 2.1.8.1. 2.1.8.2.	2	CP	Bienes	CP-B-001-2021	Adquisición de mesas y sillas para niños para los Centros de Entrenamiento Nutricional (CEN) en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	49.200,00	1.987,56	P	Finiquitado y pagado.
								27.884,00	1.126,44	R	
35	2.1.5.1. 2.1.5.2. 2.1.5.3 2.1.5.4	2	CP	Bienes		Adquisición de calzones de tela impermeable para pesar niños, para fortalecimiento de los Centros Atención Integral a la Niñez (AIN-C)	Expost	50.000,00	2.019,88	P	Pasa para el PAC 2021.
								0,00	0,00	R	
36	n/a	1, 2	CP	Servicio No Consultoría	CP-S-003-2021	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de El Triunfo, Namasigüe y El Corpus en el departamento de Choluteca.	Expost	247.500,00	9.998,38	P	Finiquitado y pagado.
								173.400,00	7.004,93	R	
37	n/a	1,2	CP	Servicio No Consultoría	CP-S-006-2021	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Concepción de María, Duyure y San Marcos de Colon en el departamento de Choluteca.	Expost	247.500,00	9.998,38	P	Finiquitado y pagado.
								194.000,00	7.837,12	R	
38	n/a	1,2	CP	Servicio No Consultoría	CP-S-005-2021	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Apacilagua, Orocuina y Liure en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	247.500,00	9.998,38	P	Finiquitado y pagado.
								204.500,00	8.261,29	R	
39	n/a	1,2	CP	Servicio No Consultoría	CP-S-004-2021	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Morolica, San Lucas y San Antonio de Flores en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	247.500,00	9.998,38	P	Finiquitado y pagado.
								254.500,00	10.281,17	R	
54	n/a	2	CP	Bienes	CP-B-007-2021	Adquisición de kits de riego para la implementación de sistemas de riego para huertos comunitarios incluidos en los Planes de Nutrición Comunitaria (PNC) en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	239.000,00	10.000,00	P	Finiquitado y pagado.
								239.000,00	9.954,81	R	
SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS COMPARACION DE PRECIOS (CP) PROYECTADO (P)								1.356.200,00	55.132,10		
SUB TOTAL BIENES Y SERVICIOS COMPARACION DE PRECIOS (CP) REAL (R)								1.119.717,10	45.533,59		
40	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	CD	Bienes	CD-B-005-2021	Adquisición de frizer solares para el mantenimiento de productos donde no hay luz eléctrica, para 50 hogares PNNA, en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	200.000,00	8.079,50	P	Finiquitado y pagado.
								147.000,00	5.938,43	R	
41	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	CD	Bienes		Adquisición de sacos carguero y quintaleros para la comercialización de la producción de hogares en PNA y PNNA, en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	146.000,00	5.898,04	P	Cancelado a petición de área técnica.
								0,00	0,00	R	
42	1.1.9, 1.1.10, 2.1.6.2, 2.1.6.5	1	CD	Bienes		Adquisición de rollos de cabuya para la producción de rubros de hogares en PNA y PSAN y la comercialización de los PNNA, en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	120.000,00	4.847,70	P	Cancelado a petición de área técnica.
								0,00	0,00	R	
43	1.1.10	1	CD	Bienes		Adquisición de bolsas de almacenamiento de granos de post cosecha para hogares beneficiarios con PSAN, en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	72.100,00	2.912,66	P	Cancelado a petición de área técnica.
								0,00	0,00	R	
44	2.2.4.4, 2.1.5.8	1	CD	Bienes	CD-B-003-2021	Adquisición de insumos para centros de servicios de alimentos y/o comidas para emprendimientos de PNNA, en en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	155.000,00	6.261,61	P	Finiquitado y pagado.
								151.948,45	6.138,34	R	
45	2.2.4.4, 2.1.5.8	1	CD	Bienes	CD-B-004-2021	Adquisición de accesorios, mobiliario y equipo para centros de servicios de alimentos y/o comidas para emprendimientos de PNNA, en en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	168.360,00	6.801,33	P	Finiquitado y pagado.
								168.272,00	6.797,77	R	
46	2.2.4.4, 2.1.5.15	1	CD	Bienes	CD-B-011-2021	Adquisición de insumos, accesorios y equipo para empresas de servicio de salon de belleza para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	242.520,00	9.797,20	P	Finiquitado y pagado.
								213.245,00	8.614,57	R	
47	2.2.4.4, 2.1.5.16	1	CD	Bienes	CD-B-006-2021	Adquisición de insumos y accesorios para empresas de servicio de taller de reparación de celulares para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	242.520,00	9.797,20	P	Finiquitado y pagado.
								241.674,26	9.763,04	R	
48	2.2.4.4, 2.1.5.9	1	CD	Bienes	CD-B-007-2021	Adquisición de insumos, herramientas, accesorios y equipo para empresas de producción y/o venta de artesanía para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Expost	145.000,00	5.857,64	P	Finiquitado y pagado.
								171.020,00	6.908,78	R	

PROYECTO ALIANZA CORREDOR SECO (PROSASUR) CLUSTER 2
PLAN DE ADQUISICIONES 2020

Actualización: Febrero 15, 2022

Aprobado: Agosto 19, 2020

Numero Referencia PA	No. Actividad POA	Componente	Método Adquisición: Comparación Precios (CP) Licitación Pública Nacional (LPN)	Obras, Bienes o Servicios	Numero Proceso	Descripción de la Adquisición	Revisión	Monto en Lempiras	Monto en Dólares	P=fecha proyectada R= fecha real	Observaciones al 15 de febrero 2022
49	2.2.4.4, 2.1.5.9	1	CD	Bienes	CD-B-008-2021	Adquisición de insumos, herramientas, accesorios y equipo para empresas de producción y/o venta de artesanía para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	178.360,00	7.205,30	P	Desierto. No se recibieron ofertas.
								0,00	0,00	R	
50	2.2.4.4, 2.1.5.10	1	CD	Bienes	CD-B-009-2021	Adquisición de insumos, herramientas, accesorios, mobiliario y equipo para empresas de servicio de abarrotería para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	242.520,00	9.797,20	P	Finiquitado y pagado.
								242.472,50	9.795,29	R	
51	2.2.4.4, 2.1.5.13	1	CD	Bienes	CD-B-001-2021	Adquisición de materiales para rompecargas de la cosecha de agua hasta parcela de hogares beneficiarios de PNA en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y el Paraíso.	Expost	200.000,00	8.079,50	P	Finiquitado y pagado.
								68.002,68	2.747,14	R	
52	2.2.4.4, 2.1.5.11	1	CD	Bienes	CD-B-010-2021	Adquisición de insumos, herramientas, accesorios, mobiliario y equipo para empresas de agroservicios para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	161.680,00	6.531,47	P	Finiquitado y pagado.
								154.646,42	6.247,33	R	
53		1	CD	Bienes	CD-B-002-2021	Adquisición de semillas de Sandía para hogares bajo planes PNA	Expost	49.400,00	1.995,64	P	Cancelado
								0,00	0,00	R	
55	n/a	1, 2	CD	Servicio No Consultoría	CD-B-012-2021	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de El Triunfo, Namasigüe y El Corpus en el departamento de Choluteca.	Expost	239.000,00	10.000,00	P	Finiquitado y pagado.
								180.000,00	7.271,55	R	
56	n/a	1, 2	CD	Servicio No Consultoría	CD-B-013-2021	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Concepción de María, Duyure y San Marcos de Colon en el departamento de Choluteca.	Expost	239.000,00	10.000,00	P	Finiquitado y pagado.
								232.500,00	9.392,42	R	
57	n/a	1, 2	CD	Servicio No Consultoría	CD-B-014-2021	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Apacilagua, Orocuina y Liure en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	239.000,00	10.000,00	P	Finiquitado y pagado.
								226.000,00	9.129,84	R	
58	n/a	1, 2	CD	Servicio No Consultoría	CD-B-015-2021	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Morolica, San Lucas y San Antonio de Flores en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Expost	239.000,00	10.000,00	P	Finiquitado y pagado.
								241.000,00	9.735,80	R	
								3.279.460,00	133.862,00		
SUB TOTAL CONTRATACION DIRECTA (CD) REAL (R)								2.437.781,31	98.480,30		
GRAN TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES ACS-PROSASUR, CLUSTER 2								L 60.159.540,00	\$ 2.432.020,68		

Plan de Adquisiciones y Contrataciones PAC

Nombre: PAC No. 1 -2021-cluster 2-Creative Associates International

Licitación Pública Nacional (LPN) Bienes

24,0884 (Verificar el factor de cambio del \$)

Proceso de Adquisiciones							
No.	Descripción	Estimado Vs. Real	Monto en Dolares	Monto en Lempiras	No. De Proceso	Tipo de Revisión (Previa/ Posterior)	Nombre del Proveedor y Monto Adjudicado
1	Adquisición de materiales y accesorios para la instalacion de sistemas de riego por goteo para hogares con PSAN y PNA para municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraiso.	Estimado	200.000,00	4.817.680,00	LPN-B-01-2021	Previa	Del Campo Soluciones Agricolas
		Real	212.829,50	5.129.935,87			

LPN

Descripción	US\$	Lempiras
Estimado	200.000,00	4.817.680,00
Real	212.829,50	5.129.935,87

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre: PAC No. 1 -2021-cluster 2-Creative Associates International

Comporación de Precios (CP) Bienes

24,0884 (Verificar el factor del cambio del \$)

Proceso de Adquisiciones					Administración de Contrato		
No.	Descripción	Estimado Vs. Real	Monto en Dolares	Monto en Lempiras	Numero del proceso	Tipo de Revisión (Previa/ Posterior)	Nombre del Contratista
1	Adquisición de semilla para implementar 60 huertos comunitarios en los Planes de Nutricion Comunitaria (PNC) de los municipios de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	2.490,83	60.000,00	CP-B-009-2021	Posterior	Agropecuaria El Chaparral
		Real	1.726,71	41.619,82			
2	Adquisicion de cemento para implementar obras consideradas en los Planes de Negocios Agricolas (PNA), Planes de Negocios No Agricolas (PNNA), Planes de Higiene del Hogar (PHH)	Estimado	115.000,00	2.770.166,00	CP-B-008-2021	Previa	Constructora Payes & Ferreteria HERCO
		Real	112.404,71	2.709.347,00			
3	Adquisición de materiales para la construcción de cortinas de retenciones de agua para hogares con PNA, en los municipios beneficiados del departamento de Choluteca y El Paraíso. Adquisición de insumos y materiales para Adecuación de cosechas de agua, para hogares beneficiarios de PNA en los municipios de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	83.027,52	2.000.000,00	CP-B-010-2021	Previa	Ferreteria HERCO y PROMACO
		Real	62.351,83	1.509.762,26			

CP

Descripción	US\$	Lempiras
Estimado	200.518,34	4.830.166,00
Real	176.483,26	4.260.729,08

Plan de Adquisiciones y Contrataciones PAC

Nombre: PAC No. 1 -2021-cluster 2-Creative Associates International

CONTRATACIÓN DIRECTA

24,0884 (Verificar el factor del cambio del \$)

Proceso de Adquisiciones					Administración de Contrato		
No.	Descripción	Estimado Vs. Real	Monto en Dolares	Monto en Lempiras	Numero de Proceso	Tipo de Revisión (Previa/ Posterior)	Nombre del Contratista
1	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de El Triunfo, Namasigüe y El Corpus en el departamento de Choluteca.	Estimado	10.000,00	240.884,00	CD-S-016-2021	Previa	Tito Romanely Carranza
		Real	8.899,12	214.500,00			
2	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Concepción de Maria, Duyure y San Marcos de Colon en el departamento de Choluteca.	Estimado	10.000,00	240.884,00	CD-S-017-2021	Previa	Jose Antonio Montoya Perez
		Real	9.542,18	230.000,00			
3	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Apacilagua, Orocuina y Liure en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	10.000,00	240.884,00	CD-S-018-2021	Previa	Jose Antonio Montoya Perez
		Real	7.965,65	192.000,00			
4	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Morolica, San Lucas y San Antonio de Flores en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	10.000,00	240.884,00	CD-S-019-2021	Previa	Osmer Heriberto Contreras
		Real	9.832,60	237.000,00			

SNC

Descripción	US\$	Lempiras
Estimado	40.000,00	963.536,00
Real	36.239,55	873.500,00

JUSTIFICACIÓN

Se recomienda la contratación de los siguientes proveedores según la zona de intervención del proyecto, esta justificación es en base al criterio por continuidad de servicios ya que anteriormente se han contratado a estos transportistas, ellos conocen las comunidades y han demostrado ser responsables, cumpliendo sustancialmente con las solicitudes técnicas y demás criterios de contratación, como ser:

- Incluir personal para el servicio la carga y descarga de los materiales en su oferta.
- Presentar fotografías del tacómetro, fotografías de los camiones y cantidad de unidades disponibles con que cuenta, camiones deben estar en buen estado.
- El trayecto y la distancia están calculados desde las diferentes bodegas hasta las comunidades donde se entregarán los materiales a los hogares beneficiarios del proyecto, considerando que algunas de estas zonas sus vías son poco accesibles y las calles están considerablemente deterioradas.
- Los servicios de transporte se planificarán todos los días de la semana (de lunes a domingo) según la necesidad del proyecto.
- Los proveedores cuentan con sus documentos legales, facturas según régimen de facturación en orden y vigentes.

Por lo tanto se recomienda la contratación sea de manera directa, según se detalla:

1. Para los municipios de El Triunfo, Namasigüe y El Corpus en el departamento de Choluteca, se recomienda la contratación del proveedor **Sr. Tito Romanelly Carranza, Empresa Inversiones y Transporte Carranza, Id no. 0601-1976-003571.**
2. Para los municipios de Concepción de María, Duyure y San Marcos de Colón en el departamento de Choluteca, se recomienda la contratación del proveedor **Sr. Jose Antonio Montoya Perez, Empresa El Humilde, Id no. 0605-1970-002435.**
3. Para los municipios de Apacilagua, Orocuina y Liure en el departamentos de Choluteca y El Paraíso, se recomienda la contratación del proveedor **Sr. Jose Antonio Montoya Perez, Empresa El Humilde, Id no. 0605-1970-002435.**
4. Para los municipios de Morolica, San Lucas y San Antonio de Flores en el departamentos de Choluteca y El Paraíso se recomienda la contratación del proveedor **Sr. Osmer Heriberto Contreras, Empresa Transporte Contreras, Id no. 0608-1982-001196.**
5. Se justifica la adquisición de estas herramientas por método de selección directa debido a que se busca realizar la compra en el mercado local de la zona sur y se verificará que los precios sean razonables y coherentes con los valores de mercado de elementos similares.

Plan de Adquisiciones y Contrataciones PAC

Nombre: PAC No. 02 -2021-cluster 2-Creative Associates Internacional

Licitación Pública Naciona (LPN) Bienes

24,0940 20/09/2021 (Verificar el factor de cambio del \$)

Proceso de Adquisiciones								
No.	Componente	Descripción	Estimado Vs. Real	Monto en Dolares	Monto en Lempiras	No. De Proceso	Tipo de Revisión	Nombre del Proveedor y
1	I	Adquisición de insumos agrícolas (fertilizantes, insecticidas, fungicidas, entre otros) para hogares beneficiarios PNA, en los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraíso	Estimado	266.654,71	6.424.778,52	LPN-B-08-2021	Previa	Del Campo Soluciones Agrícolas
			Real	140.665,39	3.402.667,76			
3	I	Adquisición de materiales para la construcción de letrinas y galeras para desecho de envases vacíos en los departamento de Choluteca y El Paraíso	Estimado	161.265,70	3.885.535,74		Previa	
			Real	-	-			
4	I	Adquisición de bombas de mochila con motor (Bomba para fumigar de motor) para fumigación para hogares con PNA en los municipios beneficiados de los departamento de Choluteca y El Paraíso	Estimado	102.708,31	2.474.654,04	LPN-B-06-2021	Posterior	Del Campo Soluciones Agrícolas
			Real	18.158,69	438.051,12			
5	I	Adquisición de semillas mejoradas certificada de hortalizas, semillas artesanales de granos básicos y frutales para hogares beneficiarios de PSAN y PNA en los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	222.421,31	5.359.019,01		Posterior	
			Real	-	-			
6	I	Adquisición de bombas de mochila para fumigación y Equipo de Protección Personal (EPP) para hogares PNA en los municipios de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	74.871,89	1.803.963,39	LPN-B-06-2021	Posterior	Del Campo Soluciones Agrícolas
			Real	32.920,30	794.152,80			
7	I	Adquisición de bombas para riego para hogares PNA, en los municipios beneficiarios de los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	71.403,97	1.720.407,25	LPN-B-04-2021	Posterior	BOMOHTSA
			Real	47.422,90	1.144.817,20			
8	I	Adquisición de silos para hogares beneficiarios de PNA y PSAN en los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraíso	Estimado	69.586,11	1.676.607,71		Posterior	
			Real	-	-			
9	I	Adquisición de herramientas de trabajo (palas, piochas, rastrillos, etc.) para hogares beneficiarios con PNA y PSAN para municipios de Choluteca y El Paraíso	Estimado	64.594,03	1.556.328,47		Posterior	
			Real	-	-			

Plan de Adquisiciones y Contrataciones PAC

Nombre: PAC No. 02 -2021-cluster 2-Creative Associates Internacional

Licitación Pública Naciona (LPN) Bienes

24,0940 20/09/2021 (Verificar el factor de cambio del \$)

Proceso de Adquisiciones								
No.	Componente	Descripción	Estimado Vs. Real	Monto en Dolares	Monto en Lempiras	No. De Proceso	Tipo de Revisión	Nombre del Proveedor y
11	I	Adquisición de colmenas, equipo, insumos, herramientas, accesorios y mobiliario para hogares beneficiarios de PNA en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	47.680,46	1.148.813,08		Posterior	
			Real	-	-			
12	I	Adquisición de insumos y materiales para la construcción de galpones para aves de postura y establos para ganado para hogares con PNA de los municipios de Choluteca y El Paraíso	Estimado	44.006,90	1.060.302,23		Posterior	
			Real	-	-			
14	I	Adquisición de insumos y materiales para la construcción de rompecargas, desarenador, caseta de filtrado y caja de registro para hogares con PNA en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	29.663,18	714.704,74	LPN-B-07-2021	Posterior	Inversiones AQUA
			Real	29.113,25	707.536,33			
16	I	Adquisición de accesorios, mobiliarios y equipo para centros de servicio de alimentos y comidas para emprendimientos de PNNA de los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	21.001,17	506.002,13		Posterior	
			Real	-	-			
17	I	Adquisición de insumos de inocuidad para emprendimientos para PNAs y PNNAs de los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	15.532,04	374.229,06		Posterior	
			Real	-	-			
18	I	Adquisición de bolsa para ensilar, picadoras y compactadoras de pasto para hogares PNA	Estimado	12.831,71	309.167,30	LPN-B-03-2021	Posterior	Del Campo Soluciones Agrícolas
			Real	17.924,56	432.162,99			
19	I	Adquisición de accesorios, mobiliarios y equipo para empresas de servicios de abarrotería de emprendimientos de PNNA para los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	12.214,28	294.290,84		Posterior	
			Real	-	-			

LPN	PROCESOS	USD	HNL	
ESTIMADO	15	1.216.435,77	29.308.803,50	15.861.128,27
REAL	5	286.205,09	6.919.388,20	

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre: PAC No. 02 -2021-cluster 2-Creative Associates International

Comparación de Precios (CP) Bienes

24,0940 20/09/2021 (Verificar el factor del cambio del \$)

Proceso de Adquisiciones						Administración de Contratos		
No.	Componente	Descripción	Estimado Vs.	Monto en Dolares	Monto en Lempiras	No. De Proceso	Tipo de Revisión (Previa/)	Nombre del Contratista
13	I	Adquisición de insumos para empresas de servicio de abarrotería de emprendimientos de PNNA para los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	33.601,87	809.603,41	CP-B-022-2021	Posterior	*Proceso cancelado
			Real	-	-			
15	I	Adquisición de insumos, herramientas, accesorios y equipo para empresas de producción y/o venta de artesanía para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	37.802,10	910.803,80	CP-B-021-2021	Posterior	*Proceso fracaso, se recibieron unicamente 2 ofertas
			Real	-	-			
20	II	Adquisición de materiales para la construcción de pilas para el almacenamiento de agua para Planes de Higiene en el Hogar (PHH) en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	10.000,00	240.940,00	CP-B-012-2021	Posterior	Ferretería PROMACO
			Real	4.315,09	104.016,96			
21	I	Adquisición de insumos para centros de servicios de alimentos o comidas para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	10.000,00	240.940,00		Posterior	
			Real	-	-			
22	I	Adquisición de equipo de refrigeración para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	10.000,00	240.940,00	CP-B-023-2021	Posterior	Una Mano Amiga
			Real	4.203,85	102.165,00			
23	I	Adquisición de insumos, herramientas, accesorios, mobiliario y equipo para empresas de agro servicios para emprendimientos de PNNA para los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	10.000,00	240.940,00	LPN-B-08-2021	Posterior	*proceso fracasado para el Lote 3
			Real	-	-			
24	I	Adquisición de insumos, herramientas, accesorios, mobiliario y equipo para empresas de agroturismo para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	10.000,00	240.940,00		Posterior	
			Real	-	-			
25	I	Adquisición de insumos, herramientas, accesorios y equipo para talleres de servicios de reparación de motocicletas de PNNA en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	10.000,00	240.940,00		Posterior	
			Real	-	-			
26	I	Adquisición de insumos, equipo y accesorios para empresas de servicio de taller de reparación de celulares para emprendimientos de PNNA, en los municipios beneficiados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	10.000,00	240.940,00	CP-B-018-2021	Posterior	*Proceso fracaso, se recibio unicamente 1 oferta
			Real	-	-			

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre: PAC No. 02 -2021-cluster 2-Creative Associates International

Comparación de Precios (CP) Bienes

24,0940 20/09/2021 (Verificar el factor del cambio del \$)

Proceso de Adquisiciones						Administración de Contratos		
No.	Componente	Descripción	Estimado Vs.	Monto en Dolares	Monto en Lempiras	No. De Proceso	Tipo de Revisión (Previa/)	Nombre del Contratista
27	I	Adquisición de insumos, herramientas y accesorios para talleres de electricidad para hogares con PNNA en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	10.000,00	240.940,00	CP-B-019-2021	Posterior	Ferretería PROMACO
			Real	3.593,28	87.326,41			
28	II	Adquisición de materiales y accesorios para ampliación de sistemas de riego en huertos comunitarios incluidos en los Planes de Nutrición Comunitaria (PNC) en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	10.000,00	240.940,00	CP-B-016-2021	Posterior	*Proceso cancelado
			Real	-	-			
29	II	Adquisición de kits de insumos y equipos médicos para establecimientos de salud y personal voluntario de los grupos AIN-C	Estimado	10.000,00	240.940,00		Posterior	
			Real	-	-			
30	II	Adquisición de materiales (malla electrosoldada) para la construcción de pisos saludables para hogares priorizados en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	7.480,62	180.237,96	CP-B-011-2021	Posterior	Ferretería HERCO
			Real	5.036,14	121.376,52			
31	II	Adquisición de materiales para la construcción de estaciones de lavado de mano para cinco Centros de Entrenamiento Nutricional en el departamento de Choluteca	Estimado	5.040,28	121.440,51	CP-B-017-2021	Posterior	Una Mano Amiga
			Real	4.114,77	100.000,00			
32	I	Adquisición de kit veterinario (vitaminas, desparasitante, antibióticos entre otros) para hogares beneficiarios PNA, en los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraíso	Estimado	3.780,21	91.080,38		Posterior	
			Real	-	-			
33	I	Adquisición de insumos y materiales para vivero	Estimado	5.040,28	121.440,51	CP-B-014-2021	Posterior	*Proceso desierto, no se recibieron ofertas.
			Real	-	-			
43	I	Adquisición de herramientas de trabajo (palas y piochas, rastrillos, etc) y materiales de riego para hogares beneficiarios con PNA y PSAN para municipios de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	7.656,47	184.475,00	CP-B-013-2021	Posterior	Lote 1: HERCO Lote 2: Del Campo Soluciones Agrícolas
			Real	8.156,61	196.618,28			

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre: PAC No. 02 -2021-cluster 2-Creative Associates International

Comparación de Precios (CP) Bienes

24,0940 20/09/2021 (Verificar el factor del cambio del \$)

Proceso de Adquisiciones						Administración de Contratos		
No.	Componente	Descripción	Estimado Vs.	Monto en Dolares	Monto en Lempiras	No. De Proceso	Tipo de Revisión (Previa/)	Nombre del Contratista
44	I y II	Adquisición de cemento para implementar obras consideradas en los Planes de Negocios Agrícolas (PNA), Planes de Negocios No Agrícolas (PNNA), Planes de Higiene del Hogar (PHH)	Estimado	13.013,45	313.546,00	CP-B-020-2021	Posterior	Ferretería HERCO
			Real	11.527,25	279.786,00			

CP	PROCESOS	USD	HNL
ESTIMADO	18	213.415,27	5.142.027,58
REAL	7	40.946,99	991.289,17

Plan de Adquisiciones y Contrataciones PAC

Nombre: PAC No. 02 -2021-cluster 2-Creative Associates International

CONTRATACIÓN DIRECTA

24,0940 20/09/2021 (Verificar el factor del cambio del \$)

Proceso de Adquisiciones						Administración de Contrataciones		
No.	Componente	Descripción	Estimado Vs. Real	Monto en Dolares	Monto en Lempiras	No. De Proceso	Tipo de Revisión (Previa/ Posterior)	Nombre del Contratista
2	I	Adquisición de gallinas ponedoras y gallos para hogares beneficiarios de PNA Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	20.373,61	496.140,00	CD-SNC-028-2021	Posterior	Avicola Garcia Matamoros/ AVIGAMA
			Real	18.042,44	438.480,00			
10	I	Adquisición de equipos e insumos (vitaminas, vacunas, desparasitantes, entre otros) para gallinas ponedoras y gallos para hogares beneficiarios de PNA, Planes de Seguridad Alimentaria (PSA) en los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	9.184,02	223.650,00	CD-SNC-029-2021	Posterior	Agroecuaría RAFECA
			Real	8.813,84	214.200,00			
34	II	Adquisición de servicios de impresión de material educativo para la consignación de datos generales de niños y niñas en entrenamiento nutricional	Estimado	2.100,12	50.600,21	CD-SNC-027-2021	Posterior	Asociación Instituto Hondureño de Educación por Radio IHER
			Real	794,23	19.238,20			
35	II	Adquisición de 66 calzones de lona para pesar niños, para fortalecimiento de los Centros de Atención Integral a la Niñez (AIN-C)	Estimado	1.680,09	40.480,17	CD-SNC-022-2020	Posterior	Inversiones Guzman
			Real	682,11	16.500,00			
36	I	Adquisición de insumos y materiales para la construcción de cortinas de agua, pilas, tanques de Almacenamiento, encamisado de pozos y lagunas para hogares con PNA en los municipios beneficiados de los departamentos de Choluteca y El Paraíso	Estimado	1.260,07	30.360,13	CD-SNC-020-2021	Posterior	Ferretería HERCO
			Real	2.111,36	50.900,68			
37	I	Adquisición de insumos y materiales para la construcción de patios de secado y galeras de acopio de café para hogares con PNA de los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraíso	Estimado	420,02	10.120,04		Posterior	
			Real					
39	I	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de El Triunfo, Namasigüe y El Corpus en el departamento de Choluteca.	Estimado	10.000,00	240.940,00	CD-SNC-023-2021	Posterior	Sr. Tito Romanelly Carranza
			Real	9.617,18	232.000,00			
40	I	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Concepción de María, Duyure y San Marcos de Colon en el departamento de Choluteca.	Estimado	10.000,00	240.940,00	CD-SNC-024-2021	Posterior	Sr. Jose Antonio Montoya Perez
			Real	6.259,46	151.000,00			
41	I	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Apacilagua, Orocuina y Liure en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	10.000,00	240.940,00	CD-SNC-025-2021	Posterior	Sr. Jose Antonio Montoya Perez
			Real	8.767,38	211.500,00			

Plan de Adquisiciones y Contrataciones PAC

Nombre: PAC No. 02 -2021-cluster 2-Creative Associates International

CONTRATACIÓN DIRECTA

24,0940 20/09/2021 (Verificar el factor del cambio del \$)

Proceso de Adquisiciones						Administración de Contratos		
No.	Componente	Descripción	Estimado Vs. Real	Monto en Dolares	Monto en Lempiras	No. De Proceso	Tipo de Revisión (Previa/ Posterior)	Nombre del Contratista
42	I	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Morolica, San Lucas y San Antonio de Flores en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	10.000,00	240.940,00	CD-SNC-026-2021	Posterior	Sr. Osmer Heriberto Contreras Espinal
			Real	9.803,72	236.500,00			
45	I	Adquisición de animales (Cabras hembras y cabros machos) para hogares beneficiarios de PNA en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	8.920,60	216.000,00	CD-SNC-033-2021	Posterior	Ganadera San Francisco S.A. de C.V.
			Real	2.213,79	53.800,00			
46	I	Adquisición de animales (Ovejas hembras y machos ovejos) para hogares beneficiarios de PNA en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	7.433,84	180.000,00	CD-SNC-031-2021	Posterior	Hacienda La Esperanza S. de R.L.
			Real	5.184,57	126.000,00			
47	I	Adquisición insumos, equipo, herramientas, accesorios y mobiliario para crianza de ganado para hogares beneficiarios de PNA en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	1.759,34	42.600,00	CD-SNC-032-2021	Posterior	Agropecuaria El Chaparral
			Real	1.906,00	46.320,00			
48	I	Adquisición de materiales para la instalación de riego por goteo para PNA y PSAN en los municipios de Choluteca y El Paraíso	Estimado	7.433,84	180.000,00	CD-SNC-033-2021	Posterior	Inversiones AQUA
			Real	5.698,43	138.487,24			
49	I y II	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de El Triunfo, Namasigüe y El Corpus en el departamento de Choluteca.	Estimado	9.774,00	237.523,84	CD-SNC-001-2022	Posterior	Sr. Tito Romanelly Carranza
			Real	9.369,17	228.500,00			
50	I y II	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Concepción de Maria, Duyure y San Marcos de Colon en el departamento de Choluteca.	Estimado	6.379,00	155.019,91	CD-SNC-002-2022	Posterior	Sr. Jose Antonio Montoya Perez
			Real	6.166,84	150.400,00			
51	I y II	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Apacilagua, Orocuina y Liure en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	8.889,00	216.016,92	CD-SNC-003-2022	Posterior	Sr. Jose Antonio Montoya Perez
			Real	8.774,63	214.000,00			

Plan de Adquisiciones y Contrataciones PAC

Nombre: PAC No. 02 -2021-cluster 2-Creative Associates International

CONTRATACIÓN DIRECTA

24,0940 20/09/2021 (Verificar el factor del cambio del \$)

Proceso de Adquisiciones						Administración de Contratos		
No.	Componente	Descripción	Estimado Vs. Real	Monto en Dolares	Monto en Lempiras	No. De Proceso	Tipo de Revisión (Previa/ Posterior)	Nombre del Contratista
52	I y II	Adquisición de servicios de transporte de materiales en los municipios de Morolica, San Lucas y San Antonio de Flores en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.	Estimado	9.774,00	237.523,84	CD-SNC-004-2022	Posterior	Sr. Osmer Heriberto Contreras Espinal
			Real	9.676,69	236.000,00			

SD	PROCESOS	USD	HNL	
ESTIMADO	18	135.381,55	3.279.795,06	10.120,04
REAL	17	113.881,83	2.763.826,12	155.848,66

JUSTIFICACIÓN

- ii. que no puede obtenerse ventaja alguna mediante un proceso competitivo;
- iii. que los precios para la contratación directa son razonables;
- c. Las adquisiciones son de muy bajo valor y bajo riesgo, tal como se acordó en el Plan de Adquisiciones

Para las líneas de **transporte** Se recomienda la contratación de los siguientes proveedores según la zona de intervención del proyecto, esta justificación es en base al criterio por continuidad de servicios ya que anteriormente se han contratado a estos transportistas, ellos conocen las comunidades y han demostrado ser responsables, cumpliendo sustancialmente con las solicitudes técnicas y demás criterios de contratación, como ser:

- Incluir personal para el servicio la carga y descarga de los materiales en su oferta.
- Presentar fotografías del tacómetro, fotografías de los camiones y cantidad de unidades disponibles con que cuenta, camiones deben estar en buen estado.
- El trayecto y la distancia están calculados desde las diferentes bodegas hasta las comunidades donde se entregarán los materiales a los hogares beneficiarios del proyecto, considerando que algunas de estas zonas sus vías son poco accesibles y las calles están considerablemente deterioradas.
- Los servicios de transporte se planificarán todos los días de la semana (de lunes a domingo) según la necesidad del proyecto.
- Los proveedores cuentan con sus documentos legales, facturas según régimen de facturación en orden y vigentes.

Por lo tanto se recomienda la contratación sea de manera directa, según se detalla:

1. Para los municipios de El Triunfo, Namasigüe y El Corpus en el departamento de Choluteca, se recomienda la contratación del proveedor Sr. Tito Romanelly Carranza, Empresa Inversiones y Transporte Carranza, Id no. 0601-1976-003571.
2. Para los municipios de Concepción de María, Duyure y San Marcos de Colón en el departamento de Choluteca, se recomienda la contratación del proveedor Sr. Jose Antonio Montoya Perez, Empresa El Humilde, Id no. 0605-1970-002435.
3. Para los municipios de Apacilagua, Orocuina y Liure en los departamentos de Choluteca y El Paraíso, se recomienda la contratación del proveedor Sr. Jose Antonio Montoya Perez, Empresa El Humilde, Id no. 0605-1970-002435.
4. Para los municipios de Morolica, San Lucas y San Antonio de Flores en los departamentos de Choluteca y El Paraíso se recomienda la contratación del proveedor Sr. Osmer Heriberto Contreras, Empresa Transporte Contreras, Id no. 0608-1982-001196.

Plan de Adquisiciones y Contrataciones PAC

Nombre: PAC No. 02 -2021-cluster 2-Creative Associates International

CONTRATACIÓN DIRECTA

24,0940 20/09/2021 (Verificar el factor del cambio del \$)

Proceso de Adquisiciones

istración de Co

No.	Componente	Descripción	Estimado Vs. Real	Monto en Dolares	Monto en Lempiras	No. De Proceso	Tipo de Revisión (Previa/ Posterior)	Nombre del Contratista
38	I	Servicios de análisis de suelos para PNA de los municipios beneficiados de Choluteca y El Paraíso	Estimado	6.048,34	145.728,61		Posterior	
			Real	-	-			

SD	PROCESOS	USD	HNL
ESTIMADO	1	6.048,34	145.728,61
REAL	0	-	-

JUSTIFICACIÓN

- ii. que no puede obtenerse ventaja alguna mediante un proceso competitivo;
- iii. que los precios para la contratación directa son razonables;
- c. Las adquisiciones son de muy bajo valor y bajo riesgo, tal como se acordó en el Plan de Adquisiciones